

Uppdragsbekräftelse

CRM-system för APM Project

V4i

Johan Ericsson

johan@v4i.se

DATUM

2026-05-12

PROJEKT

Internt CRM-system

MOTTAGARE

Linda Sandqvist, APM Project

STATUS

Inväntar bekräftelse

Hej Linda,

Tack för ett bra möte! Här kommer en sammanfattning av vad vi kom överens om gällande scope, tidsplan och kostnad.

Vad vi bygger

Ett skräddarsytt, webbaserat CRM-system som samlar APM Projects kunddata, projekt och leveranser på ett ställe – anpassat för er verksamhet och byggt för att växa med era behov.

Funktioner i första leveransen

- **Kundregister** – kontaktuppgifter, organisationsnummer, historik
- **Projekthantering** – central projektyvy med status, ekonomi och koppling till kund
- **Filhantering** – uppladdning av bilder, moodboards, ritningar och leverantörsfakturer per projekt
- **Tidrapportering** – loggning per projekt med utskriftsbara rapporter
- **Offerter & order** – radbaserad prissättning med automatisk marginalberäkning och PDF-utskrift med APM-branding
- **Leveransplanering** – kalendervy med påminnelser via e-post

Integrationer

- **Fortnox** – import av leverantörsfakturer för lönsamhetsanalys per projekt
- **Outlook / Office 365** – synkronisering av leveranskalender med era Outlook-kalendrar
- **OneDrive** – länkning till befintliga dokument istället för dubbelregistrering

Framtida möjligheter (ingår ej i första leveransen)

- *AI-driven möbelsökning och katalogisering*
- *Transkribering och sammanfattning av möten*
- *Automatiska mejlutkast*
- *Mönsterigenkänning för leveransproblem och reklamationer*
- *Underleverantörsportal*
- *Hållbarhetsrapportering (CO2-besparing per projekt)*

Hur vi bygger

Systemet byggs iterativt – ni får en första körbar version tidigt och kan börja använda den medan vi bygger vidare. Ingen behöver vänta på att allt är klart.

Tekniken är modern och flexibel, vilket gör det enkelt att anpassa och bygga ut i framtiden utan att behöva börja om. Systemet fungerar på både dator och mobil/surfplatta.

Tidsplan

FAS	INNEHÅLL	UPPSKATTAD TID
1. Kartläggning	Must-have vs. nice-to-have (genomfört)	1,5–2 timmar
2. Prototyp	Grundstruktur, kunder, projekt	4–5 timmar
3. Iterativ utveckling	Offerter, tidrapportering, leveransplanering, integrationer	10–13 timmar
Totalt		15–20 timmar

En första användbar version beräknas vara klar inom **1–2 veckor**. Komplet system med integrationer inom **3–4 veckor**.

Kostnad

Utveckling	
Uppskattad arbetsinsats	15–20 timmar
Timpris	1 095 kr

Faktureras (10 timmar)**10 950 kr exkl. moms****Drift och underhåll**

Månadskostnad (år 1)

1 350 kr/mån exkl. moms

Jämförelse: standardsystem med motsvarande funktionalitet

2 500–3 000 kr/mån

Vad ingår i månadskostnaden

- Hosting och drift av systemet
- Säkerhetsuppdateringar
- Mindre anpassningar och justeringar löpande
- Support via mejl

Tillkommande kostnader

Större vidareutveckling och nya funktioner faktureras löpande till 1 095 kr/timme. Ni meddelas alltid i förväg innan extra arbete påbörjas.

Ägandeskap och flexibilitet

- Systemet byggs med öppen teknik – ni är inte inlåsta hos en leverantör
- All data tillhör APM Project
- Systemet kan vid behov tas över av annan utvecklare i framtiden

Nästa steg

1. Linda bekräftar denna sammanfattning
2. Johan påbörjar prototyp (fas 2)
3. Första demo och genomgång inom ca 1 vecka

Har du frågor eller vill justera något så hör av dig!

Johan Ericsson

V4i – johan@v4i.se

Linda Sandqvist

APM Project

Uppdragsbekräftelse – CRM-system för APM Project

2026-05-12